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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний  

и практических навыков, необходимых для принятия научно-обоснованных экономиче-

ских решений по вопросам финансирования и реализации проектов.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методики анализа инвестиционных проектов как инструментария, позволяю-

щего эффективно реализовать долгосрочные программы развития субъектов предприни-

мательства; 

- формирование навыков по обоснованию целесообразности, эффективности осуществле-

ния одного или нескольких инвестиционных проектов и управления проектом на всех эта-

пах его жизненного цикла; 

- изучение и формирование умения использовать методы проектного финансирования с 

учетом возникающих рисков. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы  

направления подготовки 

 

Учебная дисциплина «Проектный анализ и проектное финансирование» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули) (Часть, формируемая участниками образовательных отношений)». 

Изучение учебной дисциплины «Проектный анализ и проектное финансирование» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении 

предшествующих курсов: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика и ор-

ганизация предпринимательской деятельности», «Управление проектами». 

Изучение учебной дисциплины «Проектный анализ и проектное финансирование» 

необходимо для освоения таких дисциплин, как «Цифровая трансформация предпринима-

тельской деятельности». Дисциплина необходима для выполнения магистрантами научно-

исследовательской работы, а также прохождению практики по профилю профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Код компе-

тенции  

Содержание компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает принципы и способы управления про-

ектами  

УК-2.2. Умеет формулировать проектную задачу и 

разрабатывать концепцию проекта 

УК-2.3. Владеет методами реализации проекта, навы-

ками управления проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

ПК-4 Способен разрабатывать 

проектные решения, 

стратегические и опера-

тивные планы развития 

субъектов предпринима-

тельства и оценивать их 

эффективность 

ПК-4.1. Знает методы, инструменты и порядок 

разработки проектных решений, стратегических и 

оперативных планов развития субъектов 

предпринимательства  

ПК-4.2. Умеет применять методические и 

нормативно-правовые документы для разработки 

проектных решений, стратегических и оперативных 

планов развития субъектов предпринимательства  

ПК-4.3. Владеет навыками стратегического 



планирования и  прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности субъектов 

предпринимательства и контроля над их достижением 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины 

Объем дисциплины «Проектный анализ и проектное финансирование»  

составляет 3 зачетная единица/ 108 часов: 

 

Вид учебной работы Всего, 

часов 

 

 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Курс, 

часов 

Курс, 

часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 1 

Аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего в том числе: 

36  36  

Лекции (Л) 16 4 16 4 

В том числе,  практическая подготовка 

(ЛПП) 

    

Практические занятия (ПЗ) 20 8 20 8 

В том числе,  практическая подготовка 

(ПЗПП) 

8 4 8 4 

Лабораторные занятия (ЛР) - - - - 

В том числе,  практическая подготовка 

(ЛРПП) 

    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся (СР) 

36 87 36 87 

В том числе,  практическая подготовка 

(СРПП) 

12 24 12 24 

Промежуточная аттестация (подго-

товка и сдача), всего: 

- - - - 

Контрольная работа     

Экзамен 36 9 36 9 

Итого: 

Общая трудоемкость учебной дисци-

плины (в часах, зачетных единицах) 

108 108 108 108 

 

 

2.2. Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формиру-

емые ком-

петенции 

(индекс) 

1 Концепции и ме-

тодологии про-

ектного анализа 

и проектного 

финансирования  

Проектный анализ: понятие, цели, информацион-

ная база. Базовые теоретические концепции, ле-

жащие в основе проведения проектного анализа и 

финансирования 

УК-2;  

ПК-4 

2 Структурирова-

ние инвестици-

онного проекта 

Инвестиционный проект и фазы его развития. 

Участники инвестиционного проекта и их функ-

ции. 

УК-2;  



Бизнес-план инвестиционного проекта: структу-

ра, требования кредиторов и инвесторов.  

Типичные ошибки при подготовке бизнес-планов 

и технико-экономических обоснований проекта 

Финансовая модель как инструмент оценки жиз-

неспособности, анализа чувствительности и эф-

фективности инвестиционного проекта.  

Понятие инвестиционного дохода в проектном 

финансировании, методика расчета, формы и по-

рядок получения.  

Инженерно-технологическая, экономическая и 

финансовая экспертиза инвестиционного проек-

та.  

Структура обеспечения и формы поддержки ин-

вестиционных проектов  

ПК-4 

3 Денежные пото-

ки проекта. 

Оценка его 

устойчивости и 

инвестиционной 

привлекательно-

сти  

Виды денежных потоков: свободный, доступный 

для обслуживания долга,  приходящиеся на кре-

диторов и спонсоров. Механизмы контроля над 

движением денежных потоков. Влияние финан-

совых решений на распределение долга. Анализ 

финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности проекта. 

УК-2;  

ПК-4 

4  Теоретические  

основы проект-

ного финансиро-

вания  

 

 

Понятие проектного финансирования. История 

развития проектного финансирования. Рынок 

проектного финансирования в России и мире. 

Выбор формы финансирования проекта. 

Понятие, принципы и виды проектного финанси-

рования. Методы и инструменты проектного фи-

нансирования. Критерии отбора и требования к 

сделкам проектного финансирования.  

Типовая схема организации проектного финанси-

рования. 

Мониторинг проектов, реализуемых на основе 

принципов проектного финансирования.  

 

5 Управление 

рисками про-

ектного финан-

сирования  

Риски в проектном и структурированном финан-

сировании. Идентификация рисков. Количе-

ственная и качественная оценка рисков. Управ-

лением рисками. 

УК-2;  

ПК-4 

 

2.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  

 

Аудиторная 

работа  

 

 

Внеауд. 

работа 

 

Объем в часах 

Л ПЗ СР Всего 

в том числе, 

ЛПП 

в том числе, 

ПЗПП 

в том числе, 

СРПП 

в том числе, 

ПП 



2 семестр 

1 Концепции и мето-

дологии проектного 

анализа и проектно-

го финансирования  

2 2 6 10 

- - - - 

2 Структурирование 

инвестиционного 

проекта 

2 4 6 12 

- - - - 

3 Денежные потоки 

проекта. Оценка его 

устойчивости и ин-

вестиционной при-

влекательности  

4 6 8 18 

- 4 6 10 

4  Теоретические  ос-

новы проектного 

финансирования  

4 4 8 16 

- - 

 

  

5 Управление риска-

ми проектного фи-

нансирования  

4 4 8 16 

 4 6 10 

 Итого: 16 20 36 72 

 Экзамен:    36 

 Всего: 16 24 36 108 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  

 

Аудиторная 

работа  

 

 

Внеауд. 

работа 

 

Объем в часах 

Л ПЗ СР Всего 

в том числе, 

ЛПП 

в том числе, 

ПЗПП 

в том числе, 

СРПП 

в том числе, 

ПП 

 

1 Концепции и мето-

дологии проектного 

анализа и проектно-

го финансирования  

  15 15 

  2 2 

2 Структурирование 

инвестиционного 

проекта 

2 2 18 22 

  6 6 

3 Денежные потоки 

проекта. Оценка его 

устойчивости и ин-

вестиционной при-

влекательности  

2 2 18 22 

 2 6 8 

4  Теоретические  ос-

новы проектного 

финансирования  

 2 18 20 

  

 

4 4 

5 Управление риска-

ми проектного фи-

нансирования  

 2 18 20 

 2 6 8 

 Итого:     



 Экзамен:    9 

 Всего: 4 8 87 108 

 

2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

№ Название разделов и тем Виды  

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(часов) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Формы 

контроля 

1 Концепции и методоло-

гии проектного анализа и 

проектного финансиро-

вания 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию 

6 УК-2; ПК-4 Тестирова-

ние, уст-

ный опрос 

2 Структурирование инве-

стиционного проекта 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию  

6 УК-2; ПК-4 Тестирова-

ние, уст-

ный опрос  

3 Денежные потоки проек-

та. Оценка его устойчи-

вости и инвестиционной 

привлекательности 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию  

Подготовка к 

решению прак-

тических зада-

ний 

8 УК-2; ПК-4 Тестирова-

ние, уст-

ный опрос 

Проверка 

контроль-

ной работы 

4 Теоретические  основы 

проектного финансиро-

вания 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию  

Подготовка к 

решению прак-

тических зада-

ний 

8 УК-2; ПК-4 Тестирован

ие, устный 

опрос 

Проверка 

контрольно

й работы 

5 Управление рисками 

проектного финансиро-

вания 

 8 УК-2; ПК-4 Тестирован

ие, устный 

опрос 

Проверка 

контрольно

й работы 

 ИТОГО  36   

 

Заочная форма обучения 

№ Название разделов и тем Виды  

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(часов) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Формы 

контроля 

1 Концепции и методоло-

гии проектного анализа и 

проектного финансиро-

вания 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию 

15 УК-2; ПК-4 Тестиро-

вание, 

устный 

опрос 

2 Структурирование инве-

стиционного проекта 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию  

18 УК-2; ПК-4 Тестиро-

вание, 

устный 

опрос  

3 Денежные потоки проек- Подготовка к 18 УК-2; ПК-4 Тестиро-



та. Оценка его устойчи-

вости и инвестиционной 

привлекательности 

опросу и тести-

рованию  

Подготовка к 

решению прак-

тических зада-

ний 

вание, 

устный 

опрос 

Проверка 

кон-

трольной 

работы 

4 Теоретические  основы 

проектного финансиро-

вания 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию  

Подготовка к 

решению прак-

тических зада-

ний 

18 УК-2; ПК-4 Тестирова

ние, 

устный 

опрос 

Проверка 

контроль

ной 

работы 

5 Управление рисками 

проектного финансиро-

вания 

Подготовка к 

опросу и тести-

рованию  

Подготовка к 

решению прак-

тических зада-

ний 

18 УК-2; ПК-4 Тестирова

ние, 

устный 

опрос 

Проверка 

контроль

ной 

работы 

 ИТОГО  87   



3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

При организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  обеспечиваются следующие  необхо-

димые условия:  

- учебные занятия организуются исходя из психофизического развития и состояния здо-

ровья инвалидов и лиц с ОВЗ  совместно с другими обучающимися в общих группах, а также 

индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий; 

- при организации учебных занятий в общих группах используются социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений, создания комфортного 

психологического климата в группе; 

- в  процессе образовательной деятельности применяются материально-техническое 

оснащение, специализированные технические средства приема-передачи учебной информации 

в доступных формах для студентов с различными нарушениями, электронные образовательные 

ресурсы в адаптированных формах. 

- подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом пси-

хофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- использование элементов дистанционного обучения при работе со студентами, имею-

щими затруднения с моторикой; 

- обеспечение студентов текстами конспектов (при затруднении с конспектированием); 

- использование при проверке усвоения материала методик, не требующих выполнения 

рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом и речью) – например, те-

стовых бланков. 

     При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следую-

щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающих-

ся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступ-

ной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной форме увеличен-

ным шрифтом и т.п.); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор от-

ветов на компьютере, устно, др.). 

      При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразуме-

вается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консуль-

тации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материа-

ла с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способству-

ющим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между препода-

вателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) является неотъемлемой частью обуче-

ния студентов. Ее цель - формирование профессиональной компетентности будущего специа-

листа.  

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм по-

знавательной деятельности по дисциплине. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя:  

1) предварительную подготовку к аудиторным занятиям; 

2) самостоятельную работу при прослушивании лекций, осмыслении учебной информа-

ции, ее обобщении и составлении конспектов; 

3) подбор, изучение, анализ рекомендованных источников и литературы; 

4) выяснение наиболее сложных вопросов дисциплины и их уточнение во время кон-

сультаций;  

5) подготовку к экзамену, практическим занятиям, тестированию 

6) выполнение практических заданий и кейс-задания;  

7) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и ана-

лиз дополнительной информации. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях и практических 

занятиях. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов в целях подготовки к аудиторным заня-

тиям предлагаются преподавателем в начале изучения каждого раздела дисциплины или темы. 

Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная деятельность 

студентов, осуществляемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу, подготовка к тестирова-

нию, выполнение практических заданий, решение кейса, подготовка к контрольной работе. 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу (коллоквиуму) 

 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является подготовка к устному опро-

су. Для подготовки к опросу студенту рекомендуется изучить лекционный материал, основную 

и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов по соответ-

ствующей теме.  

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомле-

ния с научной и методической литературой. При подготовке к опросу студентам рекомендуется 

обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и 

подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий  

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий от-

вет на имеющиеся эталоны ответов. 



По форме тестовые задания могут быть весьма разнообразны.  

К первой группе относятся задания закрытой формы с единственным правильным отве-

том из нескольких представленных.  

Вторую группу составляют задания открытой формы, где ответ вводится самостоятельно 

в поле ввода.  

Третья группа представлена заданиями на установление соответствия, в которых элемен-

том одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества.  

В четвертой группе тестов требуется установить правильную последовательность вы-

числений или каких-то действий, шагов, операций и т. п., используются задания на установле-

ние правильной последовательности.  

При подготовке к тестированию студент должен придерживаться следующих рекомен-

даций: 

- внимательно изучить основные вопросы темы 

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных до-

кументах, учебниках и дополнительной литературе; 

- выяснить условия тестирования; 

-  внимательно прочесть вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать правильные 

(их может быть несколько). На отдельном листке ответов написать цифру вопроса и буквы, со-

ответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания, что 

позволит максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный 

вариант; 

- на трудный вопрос не тратить много времени, а переходить к следующему. К трудному 

вопросу можно вернуться позже; 

- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и выполне-

нию практического задания 

 

Одной из важных форм самостоятельной работы по дисциплине является подготовка к 

практическому занятию. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующих 

рекомендаций: 

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, 

- определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, учебниках и дополнительной литературе; 

- после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы по теме курса; 

- продумать пути и способы решения проблемных вопросов; 

- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекцион-

ные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическое задание, а затем 

объяснить методику его решения.  

 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ  

 

Контрольная работа назначается после изучения определенного раздела (разделов) дис-

циплины и представляет собой совокупность развернутых письменных ответов студентов на 

вопросы, которые они заранее получают от преподавателя.  

Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в себя:  



— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется 

контрольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, практи-

ческим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание про-

веряемых знаний; 

— составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе во-

просы;  

— формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий. 
 

 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях и са-

мостоятельной работе обучающихся 

 

Семестр 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные образо-

вательные технологии 

 

Количество 

часов 

Очная форма 

 

 

Количество 

часов 

Заочная 

форма 

 

3 

Л Проблемная лекция 10 2 

ПР Мозговой штурм, ситуационный ана-

лиз, дискуссия 

20 4 

Итого: 30 6 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

 

 

Входной контроль –  

 

Контрольные вопросы по теме 1: 

1. Проектный анализ: понятие, цели, информационная база. 

3. Основные базовые теоретические концепции, лежащие в основе проведения проектного ана-

лиза и финансирования. 

4. Подходы к оценке стоимости капитала.  

5. Концепция изменения стоимости денежных средств в течение времени. 

6.   Каковы принципы поведения проектного анализа?  

7. Типовая схема проведения проектного анализа. 

 

Контрольные вопросы по теме 2: 

1. Основные участники проектного и структурированного финансирования 

2. Роль спонсора проекта 

3. Источники проектного и структурированного финансирования 

4. Банковские кредиты в качестве источника проектного и структурированного финансиро-

вания 

5. Агентства страхования экспортных рисков и их роль в проектном финансировании 

6. Международные финансовые институты и их роль в проектном финансировании  

7. Финансовый лизинг и ипотечные кредиты в качестве источника проектного финансиро-

вания 

8. Облигационные займы в качестве источника проектного финансирования 

9. Использование корпоративных облигаций в проектном финансировании 

10. Использование муниципальных облигаций в проектном финансировании 

11. Государственный бюджет и внебюджетные фонды в качестве источника проектного 

финансирования 

12. Private placement, IPO, новые выпуски акций в качестве источника проектного и струк-



турированного финансирования 

13. Прямые финансовые инвесторы в качестве источника проектного финансирования 

14. Российские компании в качестве прямых финансовых инвесторов 

15. Конвертируемые инструменты, LBO и MBO в качестве источника в проектном финан-

сировании 

16. Роль ангелы и seed capital фондов в проектном финансировании 

17. Гранты в качестве источника проектного и структурированного финансирования  

18. Стратегические инвесторы в качестве источника проектного и структурированного фи-

нансирования 

19. Российские компании в качестве стратегических инвесторов 

 
Контрольные вопросы по теме 3: 

1. Основные элементы структуры финансирования проекта и структурирование финанси-

рования проекта. 

2. Характеристики основного долга (Senior Debt) в качестве элемента структуры проект-

ного финансирования. 

3. Характеристики экспортных кредитов, страхования и лизинга в качестве элемента 

структуры проектного и структурированного финансирования 

4. Характеристики дополнительного долга (Mezzanine) в качестве элемента структуры 

проектного и структурированного финансирования 

5. Характеристики акционерного капитала (Equity) в качестве элемента структуры про-

ектного финансирования. 

6. Возможности использования грантов в качестве элемента структуры проектного фи-

нансирования. 

7. Возможности использования Конвертируемых инструментов, LBO и MBO в качестве 

элемента структуры проектного финансирования 

8. Структуры, используемые в финансировании проектов региональных правительств. 

 

Контрольные вопросы по теме 4: 

1. Определение понятия проектного финансирования, формирование рынка проектного финан-

сирования в России  

1.  Какие формы и методы финансирования проекта используются? 

3. Проектное и структурированное финансирование как инструмент реализации инвестицион-

ных проектов  

4. Методы и инструменты проектного и структурированного финансирования.  

5. Охарактеризовать преимущества проектного и структурированного финансирования. 

6.   Каковы критерии отбора и требования к сделкам проектного и структурированного финан-

сирования?  

7. Опишите типовую схему организации проектного и структурированного  финансирования. 

8. Система организации мониторинга  проектов, реализуемых на основе принципов проектного 

и структурированного финансирования. 

 

Контрольные вопросы по теме 5: 

1.           Система рисков в проектном и структурированном финансировании.  

2.           Методы идентификация рисков.  

3.           Модели количественной и качественной оценки рисков.  

4.           Управление рисками проектов. 

5.           Секьюритизация обязательств, как инструмент управления долгом 

 

Промежуточная аттестация –  

 

 



Пример практического задания по дисциплине «Проектное и структурированное 

финансирование» 

 

Пример 1. 

Заполнить таблицы и рассчитать эффективность проектов. 

Сравнить зависимость рентабельности собственного капитала от структуры источников 

финансирования.  

 

Таблица 1 – Структура источников финансирования проектов 

Структура капитала   

 Проект A Проект B 

Собственный капитал, $ млн. 500,0 300,0 

Привлеченные займы (ставка = 10%), 

$ млн. 

0,0 200,0 

 

Таблица 2 – Рентабельность проектов 

Финансовые результаты   

 Проект A Проект B 

Операционная прибыль (EBIT), $ млн. 100,0 100,0 

Минус: проценты по займам, $ млн. 0,0 20,0 

Прибыль до налогообложения, $ млн.   

Минус: налог на прибыль (ставка = 

20%), $ млн. 

  

Чистая прибыль, $ млн.   

 

Таблица 3 – Рентабельность собственного капитала проектов 

Рентабельность собственных средств 

(ROE) 

  

 Проект A Проект B 

Изначальные вложения акционеров, 

$ млн. 

500,0 300,0 

Полученные дивиденды, $ млн. 80,0 64,0 

ROE 16,0% 21,3% 

 

Таблица 4 – Распределение операционной прибыли 

Распределение операционной прибыли   

 Проект A Проект B 

Акционеры,$ млн.   

Кредиторы,$ млн.   

Итого прибыль, полученная инвесто-

рами, $ млн. 

  

Государство, $ млн.   

 

Пример 2. 

 

Спонсоры рассматривают возможность запуска нового проекта, рассчитанного на 5 лет. Суще-

ствует две технологии, которые могут быть положены в его основу. От того, какая из двух тех-

нологий будет выбрана, зависит размер первоначальных инвестиций и размер выплачиваемых 



SPV дивидендов: 

 

       

Год 0 1 2 3 4 5 

Вариант A       

ECF, $ млн. -30,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Вариант B       

ECF, $ млн. -5,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Из-за того, что структура капитала, стоимость долга и эффективная налоговая ставка по ходу 

реализации проекта постоянно меняется, стоимость собственных средств для обоих проектов 

постепенно уменьшается: 

       

Год 0 1 2 3 4 5 

Вариант A       

Kel  14,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Вариант B       

Kel  14,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Должны ли спонсоры входить в новый инвестиционный проект, и если да, то какой из двух 

взаимоисключающих вариантов его реализации они должны предпочесть? 

 

 

Пример 3.  

 
Проанализируйте риски проекта строительства тоннеля под Ла-Маншем 

 
В апреле 1985 г. правительства Великобритании и Франции объявили конкурс на право 

строительства тоннеля под Ла-Маншем, обеспечивающего железнодорожное сообщение между 

Великобританией и континентальной Европой. Менее чем через год, в январе 1986 г., был объ-

явлен победитель. Им стало британо-французское совместное предприятие Eurotunnel, в состав 

учредителей которого вошли 10 крупнейших строительных компаний и 5 банков из Англии и 

Франции. В марте этого же года было подписано концессионное соглашение сроком действия 

55 лет, в соответствии с которым Eurotunnel должен был построить под Ла-Маншем три тонне-

ля (два - для движения поездов и еще один - технический). Длинна каждого тоннеля - 51,5 км, 

из которых 38 км пролегают под водой. Взамен Eurotunnel получал право взимать плату за пе-

ревозку собственными поездами автомобилей, а также получать комиссию от национальных 

железнодорожных компаний, осуществляющих перевозку по построенному Eurotunnel тоннелю 

грузов и пассажиров. 

По первоначальным оценкам Eurotunnel, размер вложений в проект должен был соста-

вить £4,9 млрд., из которых £2,7 млрд. - расходы на прокладку и оборудование тоннелей, строи-

тельство железнодорожных терминалов, разработку подвижного состава для перевозки автомо-

билей и прочие капитальные расходы. Для финансирования столь амбициозного проекта в но-

ябре 1987 г. компания провела IPO, разместив среди 700 тыс. акционеров 220 млн. акций по 

£3,50 за бумагу. В дополнение к £0,8 млрд. собственных средств проектная компания привлекла 

£5 млрд. заемных, заключив синдицированный кредитный договор с 206 банками. Т.о. совокуп-

ный размер привлеченных Eurotunnel средств (£5,8 млрд.) на 18% (£0,9 млрд.) превышал пред-



полагаемые расходы, что давало спонсорам определенную уверенность в том, что даже в случае 

достаточно значительного перерасхода проект будет реализован. 

Ведение основных работ по прокладке тоннеля, дизайну и строительству железнодорож-

ной инфраструктуры было поручено TransManche Link - консорциуму крупнейших строитель-

ных компаний, входивших в круг компаний-основателей Eurotunnel. К работам по прокладке 

тоннеля и строительству вокзалов TransManche Link приступило в феврале 1988 г. Планирова-

лось, что инвестиционная стадия продлится 5 лет и завершится в мае 1993 г. 

Практически сразу после начала работ выяснилось, что строение почв на отдельных 

участках под Ла-Маншем является более сложным, чем предполагалось вначале. Проблемы с 

бурильным оборудованием, которое пришлось адаптировать к новым условиям по ходу ведения 

работ, начали приводить к стремительному удорожанию и затягиванию проекта. 

К затягиванию сроков реализации проекта приводила и неясность с техническими стан-

дартами: так как проект был британо-французским, решено было придерживаться принципа 

"применяться должны стандарты той страны, чьи требования в соответствующей области явля-

ются более строгими". Логичный, на первый взгляд, подход привел к тому, что установление и 

согласование между собой технических стандартов двух стран отняло много времени. 

Еще один удар по планам проектной компании завершить строительство в срок и в рам-

ках утвержденного бюджета был нанесен допущенными при проектировании тоннеля ошибка-

ми. По ходу его строительства выяснилось, что из-за тепла, выделяемого установленным обо-

рудованием, с началом эксплуатации тоннеля температура в нем будет достигать 50°C, поэтому 

из соображений безопасности и комфорта пассажиров пришлось срочно перерабатывать проект 

и встраивать в него систему охлаждения воздуха. Коснулись изменения и конструкции предна-

значенных для транспортировки автомобилей подвижных составов - ее пришлось адаптировать 

к новым правительственным требованиям, введенным для увеличения безопасности эксплуата-

ции. 

Итогом проблем, с которыми проектная компания столкнулась на инвестиционной ста-

дии проекта, стало то, что, во-первых, начало эксплуатации тоннеля было отложено на полтора 

года - вместо мая 1993 г. проектная компания начала свою деятельности лишь в ноябре 1994 г., 

а во-вторых, понесенные к тому времени затраты возросли в два раза - с £4,9 млрд. до £10,1 

млрд. Дефицит изначально привлеченного финансирования был покрыт новыми вливаниями 

спонсоров и банков. 

Провальное завершение инвестиционной фазы проекта Eurotunnel продолжилось неуда-

чами на операционной. Ошибки в дизайне, приводящие при определенных погодных условиях 

к выходу подвижного состава из строя и блокировке работы тоннеля; имеющие тот же эффект, 

а также требующие дополнительных расходов на восстановление тоннеля регулярные пожары в 

нем; необходимость усиления мер безопасности из-за проблем с нелегальными мигрантами - по 

оказываемому на экономику проекта воздействию все эти сами по себе крупные проблемы про-

сто меркли на фоне того воздействия, которое оказал фактический спрос потребителей на услу-

ги компании. 

После того, как в ноябре 1994 г. Eurotunnel начала свою операционную деятельность в 

полном объеме, компания быстро завоевала значительную (около 50%) долю рынка перевозок 

пассажиров, личного автотранспорта и прочих грузов через Ла-Манш, что в целом соответство-

вало прогнозам менеджмента SPV. Тем не менее прогнозам по генерируемой проектом выручке 

не было суждено сбыться. При планировании проекта его спонсоры исходили из того, что по 

итогам 1994 г. (первого полного года осуществления перевозок) соответствующий показатель 

составит £762 млн. В действительности же выручка по итогам первого полного года осуществ-

ления перевозок (1995 г.) оказалась на 60% меньше запланированной, составив лишь £304 млн. 

Причин столь разочаровывающих результатов первых лет работы компании несколько. 

Прежде всего, не была учтена реакция на запуск проекта его основных конкурентов - па-

ромных компаний. С выходом на традиционный для себя рынок перевозки автомобилей и пас-

сажиров между Великобританией и континентальной Европой нового игрока паромные компа-

нии начали агрессивно снижать цены на свои услуги. Менеджмент Eurotunnel ожидал, что с 

началом операционной деятельности взимаемая паромными компаниями плата за перевозку 



машины через Ла-Манш составит £64,5, но уже к 1996 г. она составила лишь £34,4. Чтобы от-

стоять свою долю рынка в условиях развязанной конкурентами ценовой войны, Eurotunnel так-

же пришлось идти на снижение своих цен. 

Вторая причина, по которой произошло столь значительное расхождение между прогно-

зируемой и фактической выручкой, состояла в том, что менеджмент Eurotunnel переоценил 

темпы роста самого рынка перевозок через Ла-Манш: ожидалось, что в 1994 г. и 1995 г. компа-

ния перевезет 149,4 млн. пассажиров; в реальности же это число оказалось на 54% меньше - 

лишь 68,3 млн. пассажиров. Отчасти виной тому стала допущенная британскими властями из-за 

недостатка бюджетного финансирования задержка в строительстве скоростной железной доро-

ги, соединяющей тоннель с Лондоном. 

Огромная долговая нагрузка на компанию на фоне неубедительных результатов опера-

ционной деятельности привели к ее финансовому краху. Eurotunnel допустил нарушение уста-

новленных кредитным соглашением ковенант уже в начале 1995 г., перестав должным образом 

обслуживать свои долговые обязательства в сентябре этого же года. По итогам переговоров о 

реструктуризации накопленной задолженности все основные вовлеченные в проект стороны 

зафиксировали убытки. В частности, кредиторы были вынуждены согласиться на фактическое 

списание Eurotunnel половины своего долга. Что касается спонсоров проекта, то к моменту 

окончания финансовой реструктуризации в начале 1998 г. стоимость одной акции, размещен-

ной в ходе IPO по цене £3,5 за бумагу, упала до £0,5. 

 

 

Примеры тестовых заданий  

 

1. По отношению к рискам различают проекты: 

а) крупные и мелкие 

б) ординарные и неординарные 

в) безрисковые и рисковые 

г) независимые и альтернативные 

 

2. Формой капитальных вложений не является: 

а) новое строительство 

б) модернизация 

в) реконструкция 

г) приобретение финансовых активов 

 

3.  К этапам разработки проектов не относится стадия: 

а) эксплуатационная 

б) прединвестиционная 

в) строительная 

г) прекращения финансирования проекта 

 

4. Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 

а) оценке проекта в целом 

б) оценке рисков по проекту 

в) оценке строительных работ 

г) оценке эффективности проекта для каждого из участников 

 

Контрольная работа 

Вариант1. 

1.Раскройте экономическую сущность инвестиций. Назовите причины, значение и цели 

инвестиционного процесса на макро- и микроуровне. 



2.Охарактеризуйте понятие «эффективность инвестиций». Приведите методы расчета 

основных критериев оценки эффективности инвестиционных проектов. 

3. Задача. Рассчитайте «бетта-коэффициент» ценной бумаги, если ее доходность равна 

20%, средняя рыночная доходность составляет 15%, а доходность государственных (безриско-

вых) ценных бумаг – 8%. Как Вы можете охарактеризовать эту ценную бумагу с точки зрения 

финансового риска? 

4. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация: 

а) может быть продана только один раз 

б) не связана с риском 

в) является более ценной бумагой 

г) представляет собой долговую расписку эмитента 

 

Вариант 2. 

1.Назовите и охарактеризуйте основные направления реальных и портфельных инвести-

ций. 

2.Раскройте понятия дохода, доходности и риска финансовых активов. Приведите мето-

ды расчета показателей риска ценных бумаг. 

3.Задача. Рассчитайте чистый приведенный эффект, индекс рентабельности инвестиций 

и нарисуйте финансовый профиль (график чистой текущей стоимости) инвестиционного проек-

та, если он характеризуется следующими данными : (-1500, 500, 800, 1000). Ставка дисконтиро-

вания задана на уровне 10%. 

4. Инвестор может стать банкротом, если коэффициент риска составляет: 

а) 0,1 

б) 0,3 

в) 0,5 

г) 0,8 
 

6.5. Вопросы к зачету 

 

1. Сущность и цель финансирования проектов 

2. Система факторов, определяющих параметры проектного и структурированного финан-

сирования 

3. Источники финансирования: внешние и внутренние, собственные и заемные.  

4. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

5. Лизинг, виды и преимущества.  

6. Финансирование проекта за счет заемных средств.  

7. Проектный цикл  

8. Варианты участия банков в реализации инвестиционных проектов 

9. Виды заемного финансирования проектов  

10. Привлеченное финансирование  

11. Виды инвесторов в проектном финансировании 

12. Принципы проектного и структурированного финансирования 

13. Классификация схем проектного и структурированного финансирования 

14. Проектное финансирование с параллельным финансированием 

15.  Проектное финансирование с последовательным финансированием 

16. Проектное финансирование с ограниченным, полным и частичным регрессом на заем-

щика 

17. Основные участники схем проектного финансирования 

18. Отличие проектного и структурированного финансирования от традиционного креди-

тования реальных инвестиций 

19. Развитие законодательной базы проектного финансирования   

20. Международные финансовые институты: опыт проектного финансирования. Синдици-

рованные кредиты. 



21. Структуры, используемые в финансировании проектов региональных правительств 

22. Субъекты и объекты проектного и структурированного финансирования  

23. Принципы государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства.  

24. Особенности процесса разработки и экономического обоснования проекта ГЧП, оценка 

сравнительного преимущества.  

25. Структуры проектного финансирования, используемые в нефте и газодобыче 

26. Структуры проектного финансирования, используемые в металлургии, металлообра-

ботке и машиностроении, 

27. Объекты, участники, особенности концессионных соглашений. Лучшие практики кон-

цессий в России.  

28. Проектные риски и их основные виды.  

29. Основные принципы, этапы и методы управления проектными рисками.  

30. Инструменты управления проектными рисками.  

31. Проектные контракты: распределение рисков между заказчиком и исполнителями при 

заключении проектных контрактов  

32. Государственные гарантии как инструмент развития проектного финансирования  

 33. Финансовый мониторинг.  

34. Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта.  

35. Мониторинг эффективности инвестиционного проекта.  

36. Особенности, экономические субъекты рискового бизнеса. Основные этапы и схемы 

рискового финансирования  

  

        

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1  Основная литература 

1. Поляков Н. А.  Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст: электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468930  

2. Федотова, М. А.  Проектное финансирование и анализ: учебное пособие для ву-

зов / М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст: электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468901 

3. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. 

Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489484  

7.2. Дополнительная литература 
1. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / 

И. Н. Ткаченко [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470215 

 

7.3 Программное обеспечение   

1С Предприятие 8 (учебная версия)  

Microsoft Office 2010 

Microsoft Windows 7 Enterprise 

https://urait.ru/bcode/468930
https://urait.ru/bcode/468901
https://urait.ru/bcode/489484
https://urait.ru/bcode/470215


МойОфис Стандартный 

Консультант Плюс 

Zoom  

 

7.4. Электронные ресурсы  

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru. 

ЭБС Znanium.com - https://znanium.com. 

Бесплатные электронные книги по бизнесу http://www.alti.ru/bizbook.htm 

Библиотека Конгресса США (The Library of Congress) http://www.loc.gov/index.html 

Библиотека бизнесмена http://e-book.city.tomsk.net 

Библиотека СПбГУЭФ http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-

site/index.html 

Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm 

Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека России 

http://www.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

Электронные книги http://books.mlmbiz.ru 

Публичная Интернет-библиотека (кроме публикаций за 

текущий год, которые предоставлены в цитированном ва-

рианте).  

http://www.public.ru 

Библиотека экономики (различные экономические тек-

сты: книги, рабочие материалы (working papers), статьи из 

сборников и журналов, публикации, рефераты, дипломы, 

диссертации).  

http://www.finansy.ru/publ.htm 

Официальный сайт Министерства Финансов Россий-

ской Федерации 

https://minfin.gov.ru/ru/ 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn50/ 

Официальный сайт Банка России https://cbr.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Положение о рабочих программах учебных дисциплин (модулей), разработанных в соот-

ветствии с актуализированными федеральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования (ФГОС ВО 3++)  

http://www.elibrary.ru/
http://www.urait.ru/
https://znanium.com/
http://www.alti.ru/bizbook.htm
http://www.loc.gov/index.html
http://e-book.city.tomsk.net/
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://books.mlmbiz.ru/
http://www.public.ru/
http://www.finansy.ru/publ.htm


8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ п/п Наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1.     Аудитория № 

109 

11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

4096 МБ ОЗУ   SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Philips PHL 243V5 - 24 дюйма 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Logitech C525 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

 

2.     Аудитория № 

111 

Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 520 27 дюймов 

Intel Core i5-7400T 2,4 ГГц 

8192 ОЗУ   HDD 2 Тб. 

Встроенная Акустическая система + Микрофон + Вебкамера 

 

3.     Аудитория № 

302 

11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 

4096 МБ ОЗУ     HDD Объем: 320 ГБ 

Монитор Acer P206HL - 20 дюймов 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Logitech B525 

Интерактивная доска  Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

 

4.     Аудитория № 

303 

Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ   320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Logitech C525 

Проектор Nec M260W 

 

5.     Аудитория № 

304 

Системный блок: 

Процессор Intel® Core i3-2100 3,1 GHz 

4096 ОЗУ 250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Logitech C525   Проектор Nec NP410 

 

6.     Аудитория № 

305 

Системный блок: 

Процессор Intel® Core™2 Duo E8500  

2048 ОЗУ   250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 



Вебкамера Logitech C525   Проектор Nec M260W 

 

7.     Аудитория № 

306 

12 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ   HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с акустической 

системой 

Проектор Epson EB-440W 

Акустическая система Defender   Вебкамера Logitech C525 

 

8.     Аудитория № 

308 

11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ  HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с акустической 

системой 

Проектор Epson EB-440W  

Акустическая система Microlab    Вебкамера Logitech B525 

 

9.  Аудитории № 

309, 310, 311 

Моноблок Lenovo V530  24 дюйма. 

Core i5 - 8400T 1.70 GHz 

8192 ОЗУ 

SSD 250 гб. 

Встроенная Акустическая система + Микрофон + 

 Вебкамера 

 

10.  Аудитория № 

402 

11 компьютеров 

Системный блок 1: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 

8192 ОЗУ   HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор Benq G922HDA- 22 дюйма 

Системный блок 2: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4170 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL 178FP 

Системный блок 3: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ   SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Samsung 940NW 

Акустическая система 2.0 

Вебкамера Logitech B525 

Интерактивная доска Smart Board  Проектор Epson EH-TW535W 

 

11.      Аудитория № 

403 

Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ   320 HDD 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

Вебкамера Logitech C525  Акустическая система Sven 



 

12.      Аудитория № 

404 

Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ  320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 920NW 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Logitech B525  Проектор Nec M260W 

 

13.     Аудитория № 

405 

Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ  320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Logitech B525  Проектор Nec M260W 

 

14.     Аудитория № 

409 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

8192 ОЗУ   SSD Объем: 128 ГБ 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

Акустическая система Sven   Вебкамера Logitech B525 

 

15.  Аудитория № 

410, 411, 412 

Моноблок HP One PC 24  24 дюйма 

Процессор Core i7 9700T 2 GhZ 

16 ГБ ОЗУ   SSD 250 Gb 

Встроенная Акустическая система + Микрофон +  

Вебкамера 

 

16.     Аудитория № 

510 

Системный блок: 

Процессор Intel Celeron G1840, 2.8 GHz 

4096 ОЗУ  HDD: 500 ГБ 

Акустическая система Sven 

Вебкамера A4Tech   Монитор BenQ - 20 дюймов 

 

17.    Аудитория № 

511 

Системный блок: 

Процессор Intel Pentium 2160, 1.8 GHz 

2048 ОЗУ  HDD: 250 ГБ 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Microsoft 

Монитор Samsung SyncMaster 920NW 

 

18.        Аудитория № 

3-210 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

8192 ОЗУ SSD Объем: 128 ГБ 

Монитор AOC 2470W 

Акустическая истема Sven  Вебкамера Genius 

 

19.         Аудитория 

№ 3-212 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 

4096 ОЗУ SSD Объем: 256 ГБ 

Монитор Benq G922HDA- 22 дюйма 

Акустическая система Sven   Вебкамера Genius 



 

20.         Аудитория 

№ 2-120 

11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

8192 ОЗУ SSD Объем: 128 ГБ 

Монитор AOC 2470W - 24 дюйма 

Акустическая система Defender 

Вебкамера A4Tech PK-910 

Интерактивная доска  Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

 

 

  



ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-

методического со-

вета 
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